

Reflexión

A lo largo de casi un año de desarrollo, nuestro equipo experimentó un proceso de evolución tanto técnica como humana. Mirando hacia atrás, es evidente que no trabajamos de la misma manera durante todo el proyecto, y esto no necesariamente fue negativo: el equipo pasó por etapas de adaptación, aprendizaje y madurez que se reflejaron en la forma en que enfrentamos los retos en cada sprint.

Unidad, apoyo y comprensión

Los momentos de mayor unidad surgieron especialmente durante los primeros sprints, cuando estábamos alineados con la visión inicial del sistema y todos compartíamos el entusiasmo de construir la base del proyecto. También se evidenció un fuerte apoyo mutuo en los sprints donde se integraron funcionalidades complejas, como la gamificación o el panel de administración: allí se vio un equipo que colaboraba activamente, compartía conocimientos y asumía responsabilidades de manera equilibrada.

Momentos de desunión y su impacto

La desunión apareció en aquellos puntos donde el alcance del proyecto comenzó a crecer y surgieron nuevos requisitos no contemplados inicialmente. Esto generó confusiones temporales, retrasos en algunos entregables y la necesidad de reorganizar prioridades. Aunque estos momentos afectaron la productividad al requerir horas adicionales y replanteamientos, también pusieron a prueba nuestra capacidad para negociar, comunicarnos y adaptarnos.

Madurez como equipo

Conforme avanzaban los sprints, desarrollamos mejores prácticas de comunicación, coordinación y documentación. Aprendimos a manejar de manera más eficiente los cambios de requisitos, a distribuir mejor las cargas de trabajo y a ser más realistas con las estimaciones. Este crecimiento se reflejó en la calidad del sistema, en la reducción progresiva de errores y en la forma en que enfrentamos los desafíos finales del desarrollo.

Aspectos positivos del trabajo en equipo

- Buena capacidad de adaptación ante cambios inesperados.
- Dominio técnico creciente a lo largo de los sprints.
- Coordinación en etapas críticas del proyecto.
- Perseverancia para completar la mayor parte del backlog planeado.

Aspectos a mejorar

- Mayor claridad en la definición inicial de requisitos para reducir puntos agregados o modificados.
- Mejor planificación para evitar horas extraordinarias y sobrecarga en los últimos sprints.
- Aumentar la comunicación en momentos de incertidumbre para evitar desorganización.

Evaluación del Proyecto y Grado de Éxito

Con base en el indicador de éxito calculado, el proyecto alcanzó 92.62% de cumplimiento, un resultado sólido que demuestra constancia, compromiso y capacidad de ejecución. Sin embargo, también permite reflexionar sobre qué tan cerca estuvimos del ideal planteado originalmente.

¿Se cumplieron los objetivos?

En términos generales, sí.

El sistema final cumple con la mayoría de los requisitos funcionales esenciales: gestión de usuarios, eventos, notificaciones, gamificación, integración social y panel administrativo. Solo quedó pendiente el chat en tiempo real, que fue desplazado por prioridades más importantes.

¿Los puntos de historia realizados son suficientes para dar por terminado el proyecto?

Con 966 puntos completados de 1043 planificados, el proyecto cuenta con un conjunto funcional robusto y operativo. Los puntos faltantes no comprometen el funcionamiento principal del sistema, por lo que puede considerarse un producto prácticamente concluido, apto para pasar a etapa UAT y al proceso formal de despliegue.

¿Qué tan diferente fue la planificación original respecto a la ejecución real?

- Las diferencias más notorias se dieron por:
- Cambios en requisitos.
- Nuevas funcionalidades emergentes (gamificación, feedback, redes sociales).
- Refactorizaciones necesarias.
- Ajustes de arquitectura.
- Horas adicionales que incrementaron el costo final del proyecto.
- La organización del equipo no siempre era la mejor.

Aunque la ejecución se desvió de la planificación inicial, esta desviación fue controlada y respondía a necesidades reales detectadas durante el desarrollo.

Podemos afirmar que el proyecto fue exitoso, no solo por el alto porcentaje de cumplimiento, sino porque el equipo logró entregar un sistema completo, estable y escalable, superando retos técnicos y organizacionales. Más allá de los módulos implementados, este proyecto representa un aprendizaje profundo sobre trabajo en equipo, gestión ágil, adaptación al cambio y madurez profesional.

El producto final refleja el crecimiento colectivo y evidencia que, aunque el camino no fue lineal, la colaboración, la resiliencia y la constancia fueron clave para alcanzar los resultados obtenidos.